

Tableau récapitulatif de suivi des engagements à la date du 30 Juin 2022

Engagements	Structure responsable	Etat d'exécution ¹	Calendrier
Engagement 1 : Généraliser la pratique du Budget Participatif dans les collectivités territoriales ivoiriennes par la prise d'un décret et de textes subséquents.	Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité/ Direction Générale de la Décentralisation et du Développement Local	Substantiel	Janvier 2021 - 30 juin 2022
Engagement 2 : Convier la Société Civile à la séance plénière de pré-validation des orientations budgétaires à travers le Document de Programmation Budgétaire et Économique Pluriannuel (DPBEP) à partir de 2021	Ministère du Budget et du Portefeuille de l'Etat	Achevé	15 mai 2021 - 30 juin 2022
Engagement 3 : Elaborer une stratégie nationale de lutte contre la corruption et les infractions assimilées en Côte d'Ivoire	Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance	Substantiel	02 janvier 2021 - 30 juin 2022
Engagement 4 : Produire et rendre accessibles les statistiques désagrégées sur les déclarations de patrimoine des assujettis	Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance	Substantiel	Janvier 2021 - 30 juin 2022
Engagement 5 : Elaborer un projet de texte afin de rendre obligatoire la mise à jour de la déclaration de patrimoine en cours de mandat ou de fonction des assujettis à la déclaration de patrimoine.	Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance	Substantiel	Janvier 2021 - 31 décembre 2022
Engagement 6 : Légiférer sur le télétravail	Ministère de l'Emploi et de la Protection Sociale/Direction Générale du Travail (DGT)	Achevé	Janvier 2021 - Décembre 2021
Engagement 7 : Identifier et mettre en place des outils nécessaires au télétravail	Ministère de la Communication et de l'Économie Numérique	Achevé	Janvier 2021 - 30 juin 2022
Engagement 8 : Créer une ligne budgétaire spécifique pour l'achat des produits contraceptifs dénommée « Achat de produits contraceptifs » et sensibiliser les décideurs à l'augmentation dudit budget	Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique / Programme National de Santé Mère-Enfant (PNSME)	Achevé	Février 2021 - Juin 2022

¹Au niveau de l'état de mise en œuvre, quatre niveaux sont définis : Pas commencé, limité (à peine commencé), substantiel (a enregistré une bonne avancée), achevé (mise en œuvre de toutes les étapes prévues dans le Plan d'Actions).

Engagements	Structure responsable	Etat d'exécution ¹	Calendrier
Engagement 9 : Publier sur le site du ministère de la santé les informations budgétaires relatives à la PF en général et à l'achat des produits contraceptifs en particulier	Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique Programme National de Santé Mère-Enfant (PNSME)	Achevé	Janvier 2021 - Juin 2022
Engagement 10 : Augmenter de 18 à 40 jours le fonctionnement des cantines dans lesquelles le gouvernement fournit les vivres	Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation / Direction des Cantines Scolaires (DCS)	Limité	Janvier 2021 - Juin 2022